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Introducere

Aceasta sectiune a documentatiei de atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare ofertant va
elabora oferta (Propunerea tehnicd si Propunerea financiard) pentru executarea lucrarilor care fac obiectul
contractului ce rezultd din aceasta procedura.

In cadrul acestei proceduri, Comuna Lesu indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor in
cadrul Contractului.

in cadrul acestui document, pentru usurinta expriméarii vor fi folositi termenii de Autoritate Contractanta si
Ofertant/Contractant.

Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integranta a acelui capitol si
implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie s& raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fard a limita
functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele parfiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund
tuturor cerinfelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

l. SECTIUNEA | - CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII
Scopul achizitiei este executia lucrarilor de constructii in vederea realizarii obiectivului de investiti “Construire
Capela mortuara, comuna Lesu, judetul Bistrifa-Ndsaud” in deplina concordanta cu situatia actuala a
drumurilor si cu reglementarile legale in vigoare, intocmita in baza proiectului tehnic pusa la dispozitie de
Autoritatea Contractanta.

1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Nr. | Informatie ' Detaliere
1 Autoritate Contractantd: | COMUNA LESU
Adresa SAT LESU, nr. 133A, CIF 4512275, judetul BISTRITA-NASAUD
Date de contact Telefon 0263 375 093
‘ E-mail:primarialesu@yahoo.com
s Misiune Dezvoltarea economica si  socialda a localitatii, imbunatatirea

situatiei actuale a infrastructuri  din  cadrul  spatiului rural,
imbunatatirea conditilor de viatd si a standardelor de munca si
mentinerea si atragerea populatiei in spatiul rural.

Oferirea de servicii publice de calitate in domeniul administratiei publice

locale.
9 Sectorul de activitate Servicii publice generale
4 Activitate principala/ Administrarea domeniului public si privat al comunei

atributia principala

2. Obiectul achizitiei: “Construire Capeld mortuard, comuna Lesu, judetul Bistrita-Nasaud”
Cod CPV principal: 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

3. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea lucrarilor
Unitatea administrativ teritoriald Comuna Lesu, are in vedere realizarea investitiei “Construire Capeld

mortuara, comuna Lesu, judeful Bistrifa-Nasdud”, necesitate ce rezida din faptul ca intre dotarile sociale de
care beneficiaza locuitorii comunei Lesu, ar trebui s& fie si 0 capeld mortuard, ca urmare a aplicarii normelor
sanitare conforme cu legislatia europeand, devenita obligatorie dupa aderarea la Uniunea Europeana.

Contractul presupune executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii “Construire Capeld mortuara, comuna
Lesu, judetul Bistrifa-Nasaud” si este finantat prin fonduri europene prin PNDR si buget local.

Continutul proiectului tehnic este prezentat in Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini.
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Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in
caietului de sarcini

5. Valoarea estimata: Valoarea estimata pentru achizitia executiei lucrarilor este in cuantum de 402.754,92 lei
fara TVA, din care:

» 227.606,95 lei fara TVA cheltuieli eligibile, finantate prin fonduri europene prin PNDR

» 175.147 97 lei fara TVA cheltuieli neeligibile, finantate din buget local conform bugetului proiectului.

CAPITOL DIN DEVIZ Valoare (lei fara TVA)

1.2 | Amenajarea terenului 0,00
1.3. | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 808,68
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului 3.588,53
4.1 Constructii si instalatii 385.460,67
4.2 Montaj utilaj, echipamente tehnologice si functionale 304,08
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 12.151,32
5.1.1. | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 441,64
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00

Total execufie lucrari 402.754,92

Obiectul contractului nu cuprinde si furnizarea de dotéri (cap. 4.5 Dotéri din bugetul proiectului), acestea
necontribuind la realizarea si mentinerea, pe intreaga duraté de existenta a constructiilor, a cerintelor fundamentale
aplicabile, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1999, republicatd).

Valoarea estimaté a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si
neprevazute.

6. Durata si locul implementarii contractului
Durata de executie a lucrarilor: 12 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.
Locul de derulare al contractului este situat in judetul Bistrita-Nasaud, Comuna Lesu

9. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanti

Beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta, includ dar nu se limiteaza la aspecte precum:

- asigurarea serviciilor de baza destinate populatiei

- Imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii

- dezvoltarea locala sustenabila

- creearea unui impact pozitiv asupra zonei, prin asigurarea unei infrastructuri adecvate care s permitd dezvoltare
socio-economica a spatiului rural. :

10. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceastd achizitie

Pentru realizarea obiectivului de investii “Construire Capeld mortuara, comuna Lesu, judetul Bistrita-Nasdud”
si punerea acestuia in functiune sunt planificate la nivel de Autoritate Contractanta derularea activitétiilor si
initiativelor incluse in tabelul de mai jos:

Activitare/ initiala Intervalul de timp planificat | Rezultate anticipate

pentru realizarea activitatilor
Executia lucrarilor si asigurarea 12 luni Documentatia tehnica (DTAC
accesului la  servicii  conexe ' si PT si detaliile de
(asistenta tehnicd, supervizare) executie) pusa inoperd

11. Ipoteze si riscuri

in pregétirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise exemplificativ in
continuare i s& estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s& ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare
si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:
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a.executia lucrarilor solicitate sunt descrise explicit in documentatia tehnica si sunt reglementate prin legislatie
specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

b.nu se prevad schimbéri ale cadrului institutional si legal care s& afecteze major implementarea si desfasurarea in
bune conditii a Contractului;

c.toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile executiei lucrarilor in legatura cu obiectivul de
investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritétii Contractante;

d. buna cooperare intre toate parfile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autoritéti competente si orice
alti factori relevanti implicati.

In pregétirea Ofertei, Ofertantii trebuie s& aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate de Autoritatea
Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

I. Intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre Autoritatea
Contractanta sau Contractant, dupa caz

ii. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si anume:
Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractantd, alti contractanti ai Autoritatii Contractante

iii. existenta de erori de proiectare/omisiuni n documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractant3,
neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

iv. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor prin Contractul ce rezulta din aceasta procedur;

v. apartia de solicitari specifice ale autoritdtilor competente referitoare la  amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite caracteristici/activitati stabilit
de autoritatile competente sunt mai stricti decat parametrii propusi de Contractant;

vi. addugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

vii. datele si informatiile comunicate de cétre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt incomplete
pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

viii. depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitdri ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificari la contract, daca
Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea
sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

II. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI PENTRU
EXECUTIA LUCRARILOR

Obiectul contractului ce rezultd din aceasta achizitie este executia tuturor lucrarilor identificate in Proiectul Tehnic si

pe baza documentatiei Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic pentru obiectivul “Construire Capeli

mortuard, comuna Lesu, judetul Bistrita-Ndsaud” si include:

I achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si echipamentelor

(inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregatirea santierului, sau orice autorizatie necesars

Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea activititilor si lucrarilor

temporare;

lii. transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oric&rui mijloc normal

sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv. orice testare i testele relevante, asa cum sunt aceste testéri si teste solicitate prin legislatia si reglementarile in

- domeniul sistemului de asigurare a calitétii Tn constructii;

v. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi. intretinerea normala si extraordinard a lucrarilor pana la predarea acestora cétre Autoritatea Contractanta:

vii. activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si indepéartarea

oricaror lucrari sau activitati provizorii;

viii. pregatirea oricérei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrérilor, documentatie care include

dar nu se limiteaza la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
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b. Planul calitatii pentru executie;

c. Planul de control al calitatii;

d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor

ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicé a constructiei, inclusiv documentarea instructiunilor
de exploatare

Cerintele specifice ale lucrérilor sunt prezentate in documentele anexate la prezenta achizitie (PT, studii,
expertize).

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 3 ani.

2.1. Inceperea activitétilor pe santier

In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate mai sus, iar
Autoritatea Contractanta le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier.

Aceastd intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de inceperea
oricarei activitali pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de santier si a

facilitatilor acestuia catre Contractant.
Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a activitatilor pe

santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de ambele parti.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i. Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul
executarii lucrarilor;

ii. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrérilor sunt furnizate si aprobate fara observatii de
Autoritatea Contractant;

iii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

2.2. Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului activititilor
de executie

Pe durata desfasurérii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri sptamanale la care participa reprezentanti ai
Autoritatii Contractante si ai Contractantului,

Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal / o minuté ce trebuie agreata de toate partile
implicate.

2.3. Testarea tehnicd a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testarii
tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o tertd parte numits Persoana care realizeazi testarile tehnice.
Contractantul va furmza pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si materiale) pentru
activitatile solicitate de Persoana care realizeaz testarile tehnice.

2.4, Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considerd c& a finalizat toate lucrarile de santier previzute de Contract, va nofifica
Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractant’ si Contractantul vor semna Procesul
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994 cu modificirile
si completérile ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima etap3 Autoritatea Contractants receptioneaza lucrérile la finalizarea acestora, dupa verificarea c3 toate
rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea Contractantd si dupa ce
Persoana care realizeaza testérile tehnice emite certificatul de conformitate final fara observatii;

ii. In a doua etapa Autoritatea Contractant’ efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa lndephn irea condiiilor si
incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala a lucrérilor
de Autoritatea Contractanta nu 1l exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuald sau legals referitoare
la garantia lucrarilor sau la orice defect a lucrarilor.



2.5. Subcontractarea

Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cand este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii lucrarilor fara
acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu cel putin 10
zile lucratoare inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante Impreuna cu:

i documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;

i documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesional@ a subcontractantului de a executa
lucrérile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;

ii. documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;

iv. descrierea sistemului de management al calitdti pe care subcontractantul il va aplica pe perioada
executarii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si informatiile prezentate
sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii corespunzétor, atunci aceasta
situatie poate fi acoperité de sistemul de management al calitatii implementat de Contractant.

Chiar si atunci-cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant. Contractantul este responsabil pentru
toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzatoare a Contractului si
ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa 1i determine pe Subcontractanti s& adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile Planului de
securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sa fie transmis spre
aprobare de Catre Autoritatea Contractanta cu cel putin 10 zile inainte de data programatd pentru inceperea
lucrarilor de catre subcontractant.

2.6. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in conformitate cu
documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele
existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:

i. informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de sarcini, precum si
in legislatia aplicabilg;

ii. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul Contractului ce va rezulta din
prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca Contractantul, are
cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in considerare la momentul depunerii
Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul In care, pe parcursul derulrii Contractului, apar schimbari legislative de naturd s& influenteze activitatea
Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligatia de a
informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac
obiectul Contractului si de a-si adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate conform
legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat inlocuita de noile prevederi in
vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste schimbari si le-a avut in vedere la
depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima securitate si in
deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederilor referitoare la securitate si
sé@natate in muncé si controlul calitatii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in spet.



Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost in
prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urménd sa raspunda faté de Autoritatea Contractantd pentru orice
nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi tinutd responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de catre
Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.

2.7. Responsabilitatile Contractantului

2.7.1. Responsabilitatile cu caracter general
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitétile Contractantului sunt;
i. Asigurarea planificarii resurselor pe toatéd perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la dispozitie
de Autoritatea Contractanta;
ii. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atét pentru organizatia sa, cat si pentru
personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru
executarea lucrarilor;
iii. Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator si a cerintelor
specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricéror acte normative aflate in interdependentd cu obiectul
Contractului, pe toata durata acestuia;
iv. Planificarea activitatii i asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea obligatiilor sale,
cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitétii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea
obiectivelor Autoritatii Contractante;
v. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzénd datele de
finalizare a fiecarei activitati;
vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile obiective ale Autoritatii
Contractante, la orice moment in derularea Contractului;
vii. Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbdrilor (Modificari) solicitate de catre Autoritatea
Contractanta pe durata derularii Contractului;
viii. Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand progresul
activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, daca e
cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractantd. Situatile de plata trebuie sa includa originalele
documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc in numele si pentru
Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;
ix. Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului in ceea ce
priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor
justificative referitoare la indeplinirea acestorobligatii;
x. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul operational de
securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;
xi. Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputemiciti ai Autoritatii Contractante pe
probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;
xii. Stabilirea Tmpreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritdti pe probleme de securitate si sanatate a
obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;
xiii. Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres zilnice, saptdméanale si
lunare;
xiv. Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si reprezentanti
Imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupé caz).
Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd ca isi va indeplini corespunzator toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitarile autoritatilor competente sifsau ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia de
lucrari in cadrul Contractului.
Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar pentru
indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu
respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea

8



Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante,
incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si pentru
respectarea termenelor de executie;

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitétilor ce reprezintd obiectul Contractului, sub
supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputemniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului de sarcini
si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu,

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata Contractului) in
ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil
sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor
obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de platd sau a oricéror documente emise de Contractant
si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de platd executate intocmite de
Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini
si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cé pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate
masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator.

Contractantul este obligat s& acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror substante ce intr& in categoria
substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul
este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinatate a acestuia
ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricaror materiale
sau substante periculoase trebuie sa fie mentinutd la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din
autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta.

in situatia in care, In mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul
este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creats.
Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a factorilor de
mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in
interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a lucrarilor in
conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru
lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de laAutoritatea Contractantd in baza
acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite catre Contractant
notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste graficul de
executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat s se asigure derularea cu succes si in termen a
executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodd legald, incluzand fara -limitare indicatiile
Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care
este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si nofificari catre
Dirigintele de santier sifsau Autoritatea Contractanta si in general prin orice metoda general acceptata conform
statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.
Contractantul va asigura executia la timp si va nofifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei situatiilor ce
pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzénd si propuneri pentru a realize atingerea termenelor limita de
timp intermediare si finale. :

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru
efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta
aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 15 zile lucratoare inainte, astfel
incat sa se poata asigura prezenta Autoritétii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.



Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile
legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de platd intocmite conform cerintelor
Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatile de plata in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier,
care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnicd etc. si le va propune Autoritatii
Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fatd de Autoritatea
Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor efectuate de
acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.
Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform legislatiei in
vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata perioada derularii activitatilor), atat
pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

2.7.2. Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil s& puna in opera toate lucrarile care fac obiectul investitiei. Totodatd este
responsabil pentru punerea in operd a oricarei eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii
Contractante pe perioada derulrii Contractului.
Activitétile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate realizarii
acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din aceasta achizitie.

2.7.3. Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare
Lucrarile pregatitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
ii. Pregéatirea pentru executia de lucrari;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.
in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregétitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:
i. Sa& asigure indeplinirea tuturor obligatilor legate de realizarea lucrarilor pregétitoare, care 1i revin din
documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;
ii. S& asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intélniri inainte de demararea activitatii pe santier:
a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritdti competente in vederea bunei
desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intéiniri legate de executie,
inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;
b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor si inainte de
demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de intalniri:
- Intalnire/i cu reprezentantul Autorittii Contractante sau alte parti implicate daca este necesar s3 se defineasca
toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare n registrul Autoritatii
Contractante, orele de lucru, permisele de muncad, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale
probleme.
iii. S& intocmeasca si s& depuna Planul Calitatii;
iv. S& intocmeasca si s& depund planul detaliat de securitate si s&natate in munca si sé respecte obligatiile
referitoare la implementarea acestuia;
v. 53 aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planuldetaliat de securitate si
sanatate in munca si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu In conformitate cu prevederile legale;
vi. S& intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare, daca este
cazul);
vii. Sa intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi suficiente
pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de catre
Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor si perioada de timp alocata
fiecarei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activitdti etc. Tn
completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generala a aranjamentelor, resurselor si
metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrérilor.
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Personalul implicat in activitdtile de teren va trebui de asemenea sa se supun& unei procedure referitoare la
siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de sigurantd va include subiectele detaliate in planul de
securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de
mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de urgente,
indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceasta
intélnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de cétre Contractant. inainte de intalnire, seful de
amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de sigurants, situatii de urgenta si sinatate pentru personal S
se va asigura ca sunt actuale.

2.7.4. Responsabilitati legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
fnainte de a Incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de sarcini
respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire, este necesar
sa se obtina toate permisele de lucru n conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare” in vederea
transferarii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractantd la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe
santierul respectiv.

2.7.5. Responsabilitati asociate pregatirii santierului
Pregatirea santierului implica cel putin urméatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor de catre
Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane si marcarea
clara a pozitiei acestora;
lii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si pe intreaga
durata de executie.
Trebuie determinata prezenta gazelor explozive In structurile santierului, in subsol si respectiv in aer.
Aceste masuratori trebuie fécute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile s3 detecteze si sa

indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).

2.7.6. Responsabilitati asociate organizérii de santier a Contractantului
Contractantul este rdspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta de munca
precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si
dezasamblarea lor la finalul activitdtilor precum si readucerea lor la starea initial3.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:
i. Inchirierea terenului necesar In vederea organizarii de santier si obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata
utilizata, conform legislatiei in vigoare;
ii. Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale Contractantului, incluzand
daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.;
lii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea de imprejmuiri
temporare sau/si paza;
Iv. Asigurarea utilitafilor (energie electricd, apé, comunicatii efc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul
de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare
la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;
v. Efectuarea conexiunilor la utilitéti (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de surse de energie
independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea de activitati pe
santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;
vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru operarea echipamentelor si
utilajelor, cét si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si echipamentele/utilajele;
Vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal, echipament Si
materiale (de exemplu consumabile);
viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si inlaturarea
de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului Contractantului implicat in
derularea de activitati pe santier.
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2.7.7. Responsabilitati legate de punerea in operd a documentatiei tehnice

Contractantul are urméatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

I. sesizarea Autoritétii Contractante asupra neconformitétilor si neconcordantelor constatate in proiectul tehnic, in
vederea solutionarii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicg, realizat prin personal propriu, cu responsabili
tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie sé participe Ia verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si
asigurarea conditiilor necesare efecturii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritétii Contractante;

v. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica, certificate
sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-
martor,

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnici doar cu altele care
indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul
Autoritatii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

viil. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele
de receptie a lucrarilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atét in perioada de executie, cat si
in perioada de garantie stabilita prin Contract;

xI. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initial3, la terminarea executiei lucrarilor.

2.7.8. Responsabilitéti legate de controlul calitétii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului s& asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia tehnica in
conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de catre Contractant a personalului calificat
si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referintd utilizate in activitatea Autoritétii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si interationale sau echivalent (SR
EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant de o manier3 care s3
demonstreze In orice moment trasabilitatea executdrii lucrérii de constructie in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de citre Autoritatea Contractants.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta va include
de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu  subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii sifsau furnizorii, inteleg,
in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia s& inceapa lucrul.

Reglementérile de sistem/proces si cele operationaleftehnice ale Contractantului vor fi armonizate si agreate de
catre expertii in calitate, inainte de Inceperea lucrérilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de cétre functiile
abilitate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa dep3seasca 5 zile lucritoare.

Conditiile acceptdrii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completari ale acesteia,
exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,conventie” (minuta de intalnire) care va fi asumats de ambele parti inainte
de Inceperea executiei lucrarilor in Santier.

2.7.9 Responsabilititi legate de securitatea si sanitatea in munci pe durata executiei lucrarilor pe
santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in muncé ale Autoritatii Contractante
specificate in Contract. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare Ia nivel national si se refera la
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conditiile de munca si protectia muncil, securitaii si sanatatii in muncé, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de
pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

2.7.10. Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este mentionat in

Contract.

2.8. Informatii privind responsabilitatile autoritatii contractante referitoare la obtinerea autorizatiei de
construire
Obtinerea autorizatiei de construire a lucrarilor este in sarcina autoritatii contractante.
Autorizatia de construire se va emite, in cel mult 30 de zile, conform prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea 50/1991
actualizata.
Autoritatea contractanta este responsabila pentru intarzierea obtinerii autorizatiei de construire.

2.9. Personalul cheie al Antreprenorului:

In vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, precum si in vederea conformarii cu legislatia
romaneasca in vigoare privind calitatea in constructii, si a incadrarii in termenele stabilite este absolut necesar ca
ofertantul sa dispuna de personal cu suficienta calificare si experienta care sa poata asigura executia lucrarilor, in
conformitate cu prevederile contractuale.

Ofertantul va face dovada, in cadrul propunerii tehnice, ca are acces la specialistii necesari si obligatorii
corespunzator obiectului contractului prin prezentarea documentelor care demonstreaza accesul la
specialistii necesari si obligatorii, atestati, in vederea verificrii nivelului de calitate corespunzator
cerintelor fundamentale aplicabile serviciilor si lucrarilor cuprinse in obiectul contractului in conformitate
cu Legea nr. 10/1995, Ordinul nr. 107/2010, Ordinul nr. 777/2003, Legea nr. 319/2006, HG nr. 925/1995 si
Legea nr. 372/2005.

In_propunerea tehnica se va descrie momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului
confract, precum $i modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin
resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin extemalizare, situatie in care se vor
descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

Pentru a demonstra implicarea reala si efectiva a specialistilor implicati in contract pentru executia lucrarilor,
operatorii economici vor atasa propunerii tehnice urmatoarele documente:

-descrierea responsabilitatilor pentru fiecare specialist implicat in contract;

- declaratie de disponibilitate.

Nota: nu se solicita prezentarea de documente (precum diploma de studii, autorizatia/atestatul, etc), la momentul
depunerii ofertelor, acestea urmand a fi solicitate de autoritatea contractanta pe parcursul derularii contractului.
Reprezentantul Contractantului si personalul-cheie al Contractantului vor f mentinuti pe toatd durata executiei
Lucrarilor, cu exceptia situatjilor in care este necesara inlocuirea acestora din motive independente de Contractor
(ex. demisie din cadrul societatii/asocierii, boald, deces etc.).

- atunci cand un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, persoana care inlocuieste trebuie sa detina cel putin
echivalentul calificarilor specialistului cheie propus initial.

Avand in vedere obiectul contractului, respectiv executie lucréri pentru obiectivul: “Construire Capela mortuars,
comuna Lesu, judetul Bistrita-Ndsdud” si legislatia in vigoare privind executia lucririlor de instalatii
electrice este obligatoriu ca operatorul economic ofertant la achizitia directi s fie atestat /autorizat ANRE
sau echivalentul din tara de origine, pentru realizarea executiei lucrarilor de specialitate.

Ordinul nr. 45/2016, emis de presedintele Autorititii Nationale de Regglementare in Domeniul Energiei,
stipuleaza la art. 5 alin. (2) urmatoarele: ,Un operator economic care are, potrivit legii, calitatea de antreprenor
general, in baza unui contract de antepriza incheiat cu un beneficiar si care nu detine un atestat acordat de
ANRE, are dreptul de a subcontracta lucrérile de proiectare, executare sau verificare de instalatii electrice
care, prin contractul incheiat cu_beneficiarul investitiei, sunt in sarcina sa, numai citre operatorii economici
atestati conform prezentului requlament si numai cu acordul beneficiarului. Antreprenorul general are obligatia
de a coordona realizarea tuturor lucrdrilor de instalatii electrice printr-un anagajat al siu care detine
calitatea de electricean autorizat, avand gradul de autorizare corespunzitor nivelului de tensiune la care se
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realizeaza lucrarile; antreprenorul general este responsabil pentru lucrérile de proiectare, executare sau
verificare instalatii electrice realizate, in solidar cu operatorul economic titular de atestat cu care a
subcontractat rsalizarea acestor lucrari.”

2.10. Informatii privind descrierea mecanismului de realizare a masuratorilor aferente progresului fizic
al lucrarilor executate, respectiv a modului de monitorizare a procesului de implementare a contractului
In cel mai scurt timp dupa Data de incepere, Contractantul va transmite Autoritatii Contractante spre analiza si
acceptare, Programul de executie detaliat al intregului contract, sub forma de Grafic Gantt (pe suport de hartie si in
format electronic editabil) intocmit pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care sa ilustreze
succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul
propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor. Acesta va fi elaborat in baza Graficul general de realizare
a investitiei depus in Oferta de catre Contractant.
Odata acceptat, Programul de executie se va numi Program de Referinta si va deveni un mijloc de urmarire si
control al performantei Contractantului si al progresului Lucrarilor.
Cu exceptia platii in avans, nici o alta plata nu va fi efectuata de catre Autoritatea contractanta inainte de
acceptarea Programului de Referinta.
Conformitatea evolutiei Lucrarilor cu Programul de Referinta va fi controlata printr-un sistem de puncte de
referinta/jaloane, prin care se asigura monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucrarilor. Aceste Puncte de Referinta si
termenele aferente stabilite pe baza Programului de Referinta vor fi revizuite in mod corespunzator in cazul in care
este aprobata 0 modificare in conformitate cu prevederile contractului referitoare la clauza Intarzierea si sistarea
lucrérilor.
Masuratorile aferente progresului fizic se realizeaza prin raportarea de catre Contractant a cantitatilor real
executate si verificarea acestora de catre dirigintele de santier atestat, desemnat de catre autoritatea contractanta.
Aceste cantitati urmeaza a fi incluse in situatile de plata, in care se vor aplica preturile unitare ale articolelor
respective prezentate in oferta.
Plata pentru lucrarile executate de Contractant si aprobate de Autoritatea contractanta se va face in conformitate
cu prevederile clauzei contractuale Modalitai de plata.
Autoritatea contractanta va monitoriza progresul fizic al lucrarilor prin compararea acestora cu Graficul general de
realizare a investitiei prezentat de Ofertant si va emite atentionari catre Contractant in cazul in care se constata
abateri semnificative de la acesta. Contractantul va fi obligat sa ia masuri pentru reincadrarea in Graficul general
de realizare a investitiei, in vederea incadrarii in termenul de executie ofertat.

2.11. Modul de decontare a lucrarilor executate
Modul de monitorizare a implementarii contractului este corelat cu natura acestuia, respectiv cu modul de
decontare a lucrarilor executate. Decontarea poate fi pe stadii fizice sau obiecte/activitati, ori pe articole de deviz
aferente listelor de cantitati ce au articole detaliate pentru toate operatiunile.

2.12. Modalitati de plata
Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 de zile de la emiterea facturii de catre

acesta.
Dacé achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut, atunci executantul are dreptul de a sista executarea
lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul Tsi onoreaza restanta, executantul va relua
executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.
Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta solicitd, numai contra unei scrisori de
returnare a avansului §i numai in limita a 30% din valoarea contractului de lucrari (conform HG nr. 264/2003 cu
modificarile si completarile ulterioare).
(1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrarilor executate
conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie s fie dovedite ca atare printr-0
situatie de lucrari provizorii, intocmité astfel ncét s& asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de
lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta.
Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor
prevederi legale.

14



(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termen de 10 zile de la inregistrarea la autoritatea contractanta a
situatiilor de lucrari spre aprobare.

(3) Platile parfiale se efectueaza, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de
buna executie a executantului; ele nu se considerd, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

Plata facturii finale se va face imediat dup3 verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de catre achizitor.
Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea
lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pand cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirméa cé lucrarile au fost executate conform contractului. Receptja finald va fi efectuata conform
prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru
lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie final.

lIl. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica elaboratd de ofertant va respecta in totalitate cerintele previzute in Proiectul tehnic si
Listele de cantitati de lucrari puse la dispozitie de autoritatea contractanta.
Propunerea tehnicé prezentata de ofertanti va contine cel putin urmatoarele sectiuni:
1. Declaratie privind insusirea cerintelor tehnice si de calitate specifice caietului de sarcini (Formular nr. 2)
2. Graficul general de realizare a investitiei din care sa rezulte incadrarea in durata contractului de achizitie
publica.
3. Termenul de garantie acordat pentru lucrérile executate. Termenul de garantie acordat pentru lucrarile
executate. TERMENUL DE GARANTIE ACORDAT LUCRARILOR ESTE DE MINIM 3 ANI (conform art. 3 din
Legea 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii), INCEPAND
DE LA DATA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR S| PANA LA RECEPTIA FINALA.
4. Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care
sa reiasa ca se vor respecta conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata
de indeplinire a contractului de lucrari (formutarul nr. 5)
Informatii detaliate privind reglementérile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditile de munca si
protectia muncii, securitafii si sanatati in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau pe site-ul
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
Informatii privind reglementarile care sunt n vigoare la nivel national si se refer la conditile de mediu, se pot
obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http:/www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
5. Contractul de lucrari — Formularul nr. 6 insusit de ofertant
Informatii detaliate privind reglementdrile care sunt in vigoare la nivel national si se refera Ia conditiile de munca si
protectia muncil, securitatii si sanatatii In muncd, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau pe site-ul
http:/iwww.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
Informatii privind reglementérile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditile de mediu, se pot
obine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/g uest/legislatie.
Ofertantul poate s& viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei, impreuna cu
0 persoana desemnata din partea Autoritatii Contractante.
Planificarea vizitei se va face la tel./fax; 0263-375093, e-mail: primarialesu@yahoo.com
Potentialii ofertanti care intentioneazé sa viziteze amplasamentul, trebuie s transmité cu cel putin 2 zile lucratoare
inainte de data stabilita pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care isi anunts intentia de a participa la
vizita.
Participantii la vizita amplasamentelor fsi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectusrii vizitei.
La nivelul propunerii tehnice, In sectiunea dedicata personalului contractantului/resurse si organizare, ofertantii
urmeaza sa includa o descriere a modului de acces la specialistii atestati, care sunt strict necesari pentru
indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a
reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul contractului.
Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnica pe care le declard ca
fiind confidentiale - daca este cazul, intrucat cuprind secrete tehnice sifsau comerciale, stabilite conform legii, iar
dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special In ceea ce priveste
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secretul comercial si proprietatea intelectuald. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de
proba.

Cu exceptia eventualelor constrangeri de naturd tehnica silsau legald, in cazul in care vor exista limitari,
conditionari sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta va fi declarats ca fiind
neconforma. Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezinti cerinte minimale referitoare la nivelul
calitativ, tehnic si de performantd, scop in care solutiile ofertate in cadrul propunerii tehnice pot face referire la
atingerea unor niveluri superioare.

in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constats faptul cd nu sunt respectate elemente ale
propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevézute in caietul de sarcini), autoritatea
contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a solicita sistarea executarii lucrarilor pan3
la remedierea situatiei constatate.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea valorilor/propunerilor/activitatilor
ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al Tndeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de
sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor ce contin valori/propunerifactivitti care intrd in contradictie
cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct
de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute in oferta, de naturd si nu asigure satisfacerea cerintelor din
caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o
anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, 0 marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie
sifsau o licenta de fabricatie, un standard/ agrement tehnic, se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea

“sau echivalent’.

IV. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiaré va cuprinde preful total ofertat, valoare fara TVA, precum si urmatoarele documente:
1) Formularul de propunere financiard, incluzand toate informatiile solicitate;
2) Documentele de fundamentare a pretului, dac este cazul.
Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate costurile legate de:
- Executia tuturor lucrarilor prevézute in listele de cantitéti din cadrul documentatiei de atribuire, intocmirea
instructiunilor de intretinere si exploatare;
- Protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului naturaldupa
finalizarea lucrarilor,
- Procurarea, transportul, depozitarea si punerea in operd a materialelor si echipamentelor necesare
functionrii obiectuluii contractului, conform cerintelor impuse prin caietului de sarcini.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daca sunt sub efectul
unei legi, toate cheltuielile pe car ele implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit.
Propunerea financiara va cuprinde urméatoarele:
1. formularul de oferta (formularul nr. 4); lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa
actului juridic de angajare in contract;
2. centralizatorul cu lucrérile executate de asociati, subcontractanti;
3. centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);
4. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
5. listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);
6. listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice (formularul F4);
7. fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);
8. extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport (formularele C6-C9)
Formularele F1-F4 si C6-C9, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi
utilizate pentru intocmirea situatjilor de lucrari executate, in vederea decontari.
Propunerea financiara are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toats perioada de
valabilitate stabilité de cétre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel
cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni,
necorelari sau ajustari ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice in sensul acestor dispozitii se inteleg inclusiv
urmatoarele situatii:
a) In cazul unei discrepante Intre pretul unitar i pretul total, va fi luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va
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fi corectat in mod corespunzator;

b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, va fi luata in considerare valoarea exprimata In litere, iar valoarea
exprimata in cifre va fi corectata corespunzator.

In vederea compararii unitare a ofertelor, se solicita ca toate preturile s& fie exprimate in cifre cu cel mult doua
zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi, determinate de orice
motive (cu exceptia situatiilor prevézute explicit in documentatia de atribuire sifsau prin dispozitile legale
aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre partile contractante.

Stabilirea ofertei castigatoare se va realiza prin compararea prefurilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile, fara
sa fie cuantificate alte elemente de natur tehnica sau alte avantaje care rezultd din modul de indeplinire a
contractului de catre operatorii economici participanti la achizitia directa.

Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata castigatoare.

In cazul in care se constata ca una sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea
contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara prin intermediul SEAP in vederea incarcarii
electronice a acesteia de catre operatorii economici, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua
propunere financiara are pretul cel mai scazut.

Lipsa formularului de ofertd reprezintd lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract:
Propunerea financiaré trebuie s& se incadreze In limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea
contractului de lucrdri. Prezentarea in propunerea financiard, a unui pret superior valorii fondurilor ce pot fi
diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabils.

ANEXE:
Anexa 1 - Proiectul tehnic (parte scrisa si parte desenata)

Intocmit,
Consilier achizitii publice,
Perseca Mijuta

&
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